



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JOSÉ VIECELLI	BDI:	28,00%
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	DATA:	04/05/2022
END.:	RUA HERMES DA FONSECA, S/N	Prazo:	90 DIAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		A EXECUTAR						
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.336,84	8,31%	7.111,57	33,33%	7.111,57	33,33%	7.113,70	33,34%	100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.682,34	2,21%	5.682,34	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%
1.3	CAMPO SOCIETY	181.198,71	70,59%	36.239,74	20,00%	63.419,55	35,00%	81.539,42	45,00%	100,00%
1.4	COPA	6.063,90	2,36%	2.425,56	40,00%	3.031,95	50,00%	606,39	10,00%	100,00%
1.5	SALA DE ARBITRAGEM E VESTIÁRIO	15.263,73	5,95%	5.342,31	35,00%	6.868,68	45,00%	3.052,75	20,00%	100,00%
1.6	ARQUIBANCADAS	27.141,95	10,57%	6.785,49	25,00%	16.285,17	60,00%	4.071,29	15,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	256.687,47	100,00%	63.587,00	24,77%	96.716,92	37,68%	96.383,55	37,55%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			63.587,00	24,77%	160.303,92	62,45%	256.687,47	100,00%	100,00%