



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA  
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIO - LDO 2020

RELATÓRIO DAS OBRAS EM ANDAMENTO, Art. 45 da LRF

SECRETARIA	CONTRATO	Detalhamento da Obra	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	042/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MT.	R\$ 268.907,66	R\$ -	R\$ 268.907,66	0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	035/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, ACESSIBILIDADE, CALÇADAS E URBANIZAÇÃO, NAS AVENIDAS JOSE DE CASTRO DORIA, NO SEGMENTO DA AVENIDA ZENOBIO DA COSTA DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT.	R\$ 386.363,45	R\$ -	R\$ 386.363,45	0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	033/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PADRÃO ALIMENTADORA, NO PA KENO NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT.	R\$ 859.707,11	R\$ -	R\$ 859.707,11	0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	032/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, ACESSIBILIDADE, CALÇADAS E URBANIZAÇÃO, NAS AVENIDAS JOSE DE CASTRO DORIA, NO SEGMENTO DA AVENIDA ZENOBIO DA COSTA DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT.	R\$ 409.065,61	R\$ -	R\$ 409.065,61	0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	046/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. LOTE 01 E LOTE 02	R\$ 330.947,08	R\$ 254.598,80	R\$ 76.348,28	76,93%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PSF IV JOSÉ CELONI, NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.	R\$ 389.221,78	R\$ -	R\$ 389.221,78	0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	051/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CLAUDIA – MT	R\$ 392.376,58	R\$ 231.295,41	R\$ 161.081,17	58,95%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.036.589,27</b>	<b>R\$ 485.894,21</b>	<b>R\$ 2.550.695,06</b>	<b>19,41%</b>

ALTAMIR KURTEN  
PREFEITO MUNICIPAL DE CLAUDIA