



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOS MIGRANTES	BDI: 29,16%
ENDEREÇO: AV. GASPAR DUTRA com AV. MARECHAL C. RONDON	BDI DIF.: 20,22%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	DATA: 12/12/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		% TOTAL
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87.507,08	R\$ 10.150,82	11,60%	R\$ 19.470,33	22,25%	R\$ 22.883,10	26,15%	R\$ 21.701,76	24,80%	R\$ 13.301,08	15,20%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.386,81	R\$ 6.386,81	100,00%									100,00%
3	PISO	R\$ 268.101,04			R\$ 142.665,74	53,21%	R\$ 125.435,31	46,79%					100,00%
4	PERGOLADOS	R\$ 74.973,84	R\$ 74.973,84	100,00%									100,00%
5	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.907,29	R\$ 36.739,62	25,35%	R\$ 56.090,20	38,71%	R\$ 25.961,73	17,92%	R\$ 13.386,06	9,24%	R\$ 12.729,68	8,78%	100,00%
6	BANHEIROS	R\$ 104.943,37	R\$ 7.797,24	7,43%	R\$ 22.369,77	21,32%	R\$ 52.951,50	50,46%			R\$ 21.824,86	20,80%	100,00%
7	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 85.957,14					R\$ 42.892,08	49,90%			R\$ 43.065,06	50,10%	100,00%
8	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 6.391,69									R\$ 6.391,69	100,00%	100,00%
9	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 38.285,64					R\$ 8.296,00	21,67%			R\$ 29.989,64	78,33%	100,00%
10	QUADRA SOCIETY	R\$ 83.130,96	R\$ 36.404,09	43,79%	R\$ 18.955,03	22,80%	R\$ 23.864,58	28,71%			R\$ 3.907,26	4,70%	100,00%
11	BEBEDOURO	R\$ 13.600,16							R\$ 13.600,16	100,00%			100,00%
12	REFORMA DO PALCO	R\$ 100.746,69			R\$ 15.735,33	15,62%	R\$ 27.617,28	27,41%	R\$ 31.166,91	30,94%	R\$ 26.227,17	26,03%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 302.773,08					R\$ 108.482,98	35,83%	R\$ 194.290,10	64,17%			100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.864,68			R\$ 3.864,68	100,00%							100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.223,45					R\$ 725,75	22,51%			R\$ 2.497,70	77,49%	100,00%
16	URBANISMO (DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)	R\$ 215.479,66	R\$ 16.376,31	7,60%			R\$ 30.814,80	14,30%	R\$ 168.025,11	77,98%	R\$ 263,44	0,12%	100,00%
17	SERVIÇOS A SEREM REPARADOS	R\$ 268.158,89	R\$ 20.633,90	7,69%	R\$ 120.690,24	45,01%			R\$ 5.363,96	2,00%	R\$ 121.470,79	45,30%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.558,21									R\$ 3.558,21	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 1.811.989,67	R\$ 209.462,63	11,56%	R\$ 399.841,31	22,07%	R\$ 469.925,11	25,93%	R\$ 447.534,06	24,70%	R\$ 285.226,57	15,74%	
ACUMULADO NO PERÍODO			R\$ 209.462,63	11,56%	R\$ 609.303,94	33,63%	R\$ 1.079.229,04	59,56%	R\$ 1.526.763,10	84,26%	R\$ 1.811.989,67	100,00%	