



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA:	RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOS MIGRANTES	29,16%													
ENDEREÇO:	AV. GASPAR DUTRA com AV. MARECHAL C. RONDON	20,22%													
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	21/11/2023													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% TOTAL
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87.773,06	R\$ 8.777,31	10,00%	R\$ 14.921,42	17,00%	R\$ 17.554,61	20,00%	R\$ 17.554,61	20,00%	R\$ 17.554,61	20,00%	R\$ 11.410,50	13,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.908,47	R\$ 2.908,47	100,00%											100,00%
3	PISO	R\$ 47.368,04	R\$ 37.209,12	78,55%	R\$ 10.158,92	21,45%									100,00%
4	PERGOLADOS	R\$ 12.825,08											R\$ 12.825,08	100,00%	100,00%
5	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 55.585,43	R\$ 7.091,95	12,76%	R\$ 1.009,63	1,82%	R\$ 29.901,52	53,79%	R\$ 8.891,43	16,00%			R\$ 8.690,90	15,64%	100,00%
6	BANHEIROS	R\$ 84.669,24			R\$ 23.182,59	27,38%	R\$ 15.376,54	18,16%	R\$ 43.234,48	51,06%			R\$ 2.875,63	3,40%	100,00%
7	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 101.243,48					R\$ 58.178,42	57,46%			R\$ 43.065,06	42,54%			100,00%
8	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 6.474,12									R\$ 4.292,23	66,30%	R\$ 2.181,89	33,70%	100,00%
9	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 46.123,07	R\$ 8.322,39	18,04%	R\$ 8.427,32	18,27%	R\$ 27.289,60	59,17%					R\$ 2.083,76	4,52%	100,00%
10	QUADRA SOCIETY	R\$ 54.428,30	R\$ 16.468,12	30,26%	R\$ 29.409,63	54,03%			R\$ 2.499,89	4,59%			R\$ 6.050,66	11,12%	100,00%
11	BEBEDOURO	R\$ 13.357,35			R\$ 13.357,35	100,00%									100,00%
12	REFORMA DO PALCO	R\$ 149.318,53	R\$ 6.698,64	4,49%	R\$ 58.439,05	39,14%	R\$ 25.897,03	17,34%	R\$ 32.684,10	21,89%	R\$ 18.683,21	12,51%	R\$ 6.916,50	4,63%	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 320.952,49					R\$ 127.726,68	39,80%	R\$ 169.042,89	52,67%	R\$ 24.182,92	7,53%			100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.586,91					R\$ 4.586,91	100,00%							100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.110,94							R\$ 812,68	26,12%	R\$ 2.018,30	64,88%	R\$ 279,96	9,00%	100,00%
16	URBANISMO (DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)	R\$ 220.386,50							R\$ 21.423,74	9,72%	R\$ 193.795,21	87,93%	R\$ 5.167,55	2,34%	100,00%
17	SERVIÇOS A SEREM REPARADOS	R\$ 297.134,44	R\$ 59.575,27	20,05%	R\$ 109.839,58	36,97%			R\$ 6.731,96	2,27%			R\$ 120.987,63	40,72%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.722,83											R\$ 3.722,83	100,00%	100,00%
		R\$ 1.511.968,27	R\$ 147.051,26	9,73%	R\$ 268.745,49	17,77%	R\$ 306.511,31	20,27%	R\$ 302.875,78	20,03%	R\$ 303.591,54	20,08%	R\$ 183.192,89	12,12%	100,00%

IVO ANTÔNIO FACCI JUNIOR
ENG. CIVIL CREA 34737