

Análise de Riscos da Contratação

ESTUDO TECNICO DA VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REFIS FILTRANTES DE PURIFICADORES E BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MT.

1. Introdução

A análise de riscos tem por objetivo identificar e avaliar possíveis eventos que possam comprometer o sucesso da contratação de empresa especializada para o **fornecimento e substituição de refis filtrantes de purificadores e bebedouros de água** das Secretarias Municipais de Cláudia-MT.

O estudo visa subsidiar a tomada de decisão e o planejamento, assegurando que a futura contratação atenda aos princípios da eficiência, economicidade, continuidade dos serviços e sustentabilidade.

2. Identificação dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Tipo	Probabilidade	Impacto	Consequência Potencial
1	Entrega de refis fora do prazo previsto	Operacional	Média	Alta	Interrupção do fornecimento de água potável nas Secretarias.
2	Fornecimento de refis incompatíveis com os purificadores existentes	Técnico	Baixa	Alta	Ineficiência da filtragem e prejuízo à qualidade da água.
3	Falhas na instalação dos refis	Operacional	Média	Média	Diminuição da durabilidade dos equipamentos.
4	Descarte inadequado dos refis usados	Ambiental	Média	Média	Poluição ambiental e descumprimento de normas ambientais.
5	Variação de preços entre a pesquisa e a contratação	Econômico	Baixa	Média	Necessidade de atualização dos valores e nova pesquisa de preços.
6	Falhas na fiscalização ou acompanhamento da execução	Administrativo	Média	Alta	Prejuízo na qualidade do serviço e descumprimento contratual.

3. Avaliação e Tratamento dos Riscos

Os riscos identificados apresentam **baixa a média probabilidade de ocorrência**, e todos são **gerenciáveis** com medidas preventivas e corretivas adequadas. Como ações de mitigação, recomenda-se:

- Exigir **comprovação técnica de compatibilidade** dos refis com os modelos de purificadores existentes;

- Designar **fiscal técnico** capacitado para acompanhar as trocas e instalações;
- Estabelecer **cronograma de entrega e substituição** conforme a demanda de cada Secretaria;
- Incluir cláusula contratual que obrigue o **descarte ambientalmente correto** dos refis usados;
- Atualizar a **pesquisa de preços** caso o processo licitatório ultrapasse 90 dias da coleta inicial.

4. Conclusão

Conclui-se que a contratação é **viável e segura**, desde que observadas as medidas preventivas acima. Os riscos levantados não comprometem a execução do objeto e podem ser controlados por meio de gestão contratual eficiente e fiscalização adequada.

Cláudia – MT, Cláudia, 17 de outubro de 2025

Maria Aparecida Bueno
Técnico Administrativo/Diretor de Departamento
Sec. Munic. De Administração