

ANÁLISE DE RISCOS

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Ação de Contingência
Inexistência de saldo disponível na Ata de Registro de Preços para atendimento da demanda pretendida	Média	Alto	Verificar previamente junto ao órgão gerenciador a existência de saldo e a possibilidade de adesão	Buscar outra Ata compatível ou realizar procedimento licitatório próprio
Incompatibilidade entre o objeto registrado na Ata e a necessidade da Administração	Baixa	Alto	Analisar detalhadamente as especificações técnicas registradas antes da adesão	Não efetivar a adesão e promover nova contratação adequada à necessidade
Recusa do fornecedor em aceitar a adesão à Ata	Média	Alto	Realizar consulta formal prévia ao fornecedor quanto ao interesse na contratação	Avaliar outras atas disponíveis ou iniciar novo processo licitatório
Expiração da vigência da Ata antes da formalização da contratação	Baixa	Alto	Monitorar os prazos de vigência da Ata durante toda a instrução processual	Buscar outra Ata válida ou promover nova licitação
Descumprimento contratual por parte da empresa contratada	Média	Alto	Verificar capacidade técnica e histórico de execução do fornecedor	Aplicar sanções e adotar medidas previstas contratualmente
Interrupção dos serviços de transporte de resíduos sólidos	Baixa	Alto	Exigir estrutura operacional compatível e acompanhamento permanente da execução	Notificação da contratada e adoção das medidas contratuais cabíveis
Veículos inadequados ou insuficientes para execução do objeto	Baixa	Médio	Conferir previamente a capacidade operacional da empresa	Exigir substituição ou complementação da frota
Perda ou suspensão de licenças ambientais	Baixa	Alto	Exigir documentação válida e realizar verificações periódicas	Suspender a execução até



Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Ação de Contingência
necessárias à execução dos serviços				regularização ou rescindir o contrato
Acidentes ou incidentes ambientais durante o transporte dos resíduos	Baixa	Alto	Exigir cumprimento das normas ambientais e de segurança	Acionamento dos órgãos competentes e adoção de medidas corretivas
Falha na fiscalização da execução contratual	Baixa	Médio	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Reforço da fiscalização e correção das não conformidades identificadas

Considerando tratar-se de contratação decorrente de adesão a Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de transporte de resíduos sólidos, foram identificados riscos relacionados à disponibilidade de saldo da Ata, compatibilidade do objeto registrado com as necessidades da Administração, aceitação da adesão pelo fornecedor, vigência da Ata, regularidade ambiental, capacidade operacional da contratada e adequada execução dos serviços. Como medidas mitigadoras, serão realizadas verificações prévias junto ao órgão gerenciador da Ata, análise detalhada das especificações do objeto, conferência da documentação de habilitação e licenciamento, bem como fiscalização contínua da execução contratual, visando assegurar a continuidade, eficiência e regularidade da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Cláudia/MT 29 de maio de 2026.

ALTAMIR KURTEN
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos