

**MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

A presente Matriz de Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à contratação de instituição especializada para execução de programa de formação continuada voltado aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Cláudia – MT, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

A gestão de riscos visa contribuir para o adequado planejamento, execução, fiscalização e acompanhamento contratual, buscando minimizar ocorrências que possam comprometer a efetividade das ações formativas e o interesse público.

<b>Risco Identificado</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Medidas Preventivas/Mitigadoras</b>	<b>Responsável</b>
Baixa participação dos profissionais nas ações formativas	Média	Médio	Planejamento prévio do cronograma e ampla divulgação junto às unidades escolares	Secretaria Municipal de Educação
Atraso na execução das palestras e oficinas	Média	Médio	Definição antecipada das datas e acompanhamento da execução	Contratada e Fiscal do Contrato
Execução das atividades com qualidade técnica insatisfatória	Baixa	Alto	Exigência de qualificação técnica compatível e fiscalização contínua	Contratada e Fiscal do Contrato
Problemas relacionados à infraestrutura do local	Média	Médio	Verificação prévia do espaço físico e dos equipamentos necessários	Secretaria Municipal de Educação
Descumprimento parcial da carga horária contratada	Baixa	Alto	Controle da execução e conferência da carga horária realizada	Fiscal do Contrato
Falhas na comprovação da execução contratual	Baixa	Médio	Exigência de listas de presença, registros fotográficos e relatório técnico	Contratada e Fiscal do Contrato
Necessidade de remarcação das atividades	Baixa	Médio	Ajuste prévio do cronograma e comunicação entre as partes	Contratada e Secretaria Municipal de Educação
Inconsistências relacionadas ao subsídio previsto na proposta	Baixa	Alto	Formalização expressa da contrapartida e do subsídio no contrato	Setor de Contratos e Jurídico
Insuficiência orçamentária ou atraso no pagamento	Baixa	Alto	Reserva prévia de dotação orçamentária e acompanhamento financeiro	Setor Financeiro
Fragilidade na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Designação formal de fiscal e acompanhamento contínuo da execução	Administração Municipal



**Conclusão:**

Os riscos identificados possuem baixa ou média probabilidade de ocorrência e podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos na presente contratação são considerados administráveis e compatíveis com a viabilidade da solução pretendida pela Secretaria Municipal de Educação.

Cláudia - MT, em 20 de maio de 2026.

**Responsável pela elaboração:**

---

**Jéssica Félix Viana**  
Coordenadora de Departamento  
Sec. Munic. De Educação

**CIENTE:**

---

**NILTON CÉZAR JUNIOR DE ASSUNÇÃO**  
Secretario Municipal de Educação

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE  
**CLÁUDIA**

A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

E-mail: [educacao@claudia.mt.gov.br](mailto:educacao@claudia.mt.gov.br)

Endereço: Avenida dos Pioneiros nº 829 – Cláudia/MT, CEP 78.540-000

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE  
**CLÁUDIA**

A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

E-mail: [educacao@claudia.mt.gov.br](mailto:educacao@claudia.mt.gov.br)

Endereço: Avenida dos Pioneiros nº 829 – Cláudia/MT, CEP 78.540-000