

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o adequado planejamento da futura contratação destinada ao fornecimento de extintores de incêndio, execução de recargas, fornecimento de suportes e placas de sinalização para atendimento das necessidades das secretarias municipais e demais prédios públicos vinculados ao Município de Cláudia-MT.

A gestão de riscos constitui importante ferramenta de governança e planejamento das contratações públicas, contribuindo para a prevenção de falhas, mitigação de impactos negativos e aumento da eficiência administrativa, em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

A análise foi elaborada considerando as informações constantes do Estudo Técnico Preliminar, as características da solução identificada como mais vantajosa para a Administração e os possíveis fatores que possam afetar o alcance dos resultados pretendidos.

Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras
Levantamento inadequado das necessidades das unidades administrativas	Falhas na identificação da situação dos equipamentos existentes ou das necessidades de cada unidade	Quantitativos insuficientes ou excessivos, comprometendo a contratação	Média	Alto	Realização de visitas técnicas, conferência dos equipamentos existentes e validação dos quantitativos pelas secretarias demandantes e pela Técnica de Segurança do Trabalho
Especificações técnicas inadequadas dos itens	Definição incompleta ou incorreta das características dos equipamentos e serviços	Aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades ou exigências normativas	Baixa	Alto	Elaboração do Termo de Referência com observância das normas técnicas da ABNT, INMETRO e Corpo de Bombeiros Militar
Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Cotações insuficientes, desatualizadas ou obtidas de fornecedores sem representatividade	Sobrepçoço, fracasso do certame ou contratação antieconômica	Média	Alto	Realização de pesquisa de preços conforme legislação vigente e regulamentação municipal aplicável
Identificação incorreta dos equipamentos passíveis de recarga ou substituição	Ausência de avaliação técnica adequada das condições dos equipamentos existentes	Necessidade de alterações contratuais ou insuficiência dos quantitativos estimados	Média	Médio	Avaliação prévia dos equipamentos durante as visitas técnicas e validação das condições operacionais
Restrição indevida à competitividade do certame	Exigências excessivas ou especificações direcionadas	Impugnações, recursos ou redução da participação de fornecedores	Baixa	Alto	Revisão técnica e jurídica dos documentos da contratação e utilização de especificações compatíveis com os padrões de mercado
Descumprimento de requisitos normativos aplicáveis aos equipamentos	Desatualização das normas técnicas ou falhas na elaboração dos documentos	Aquisição de equipamentos em desacordo com exigências legais e de segurança	Baixa	Alto	Verificação prévia das normas vigentes e exigência de certificações obrigatórias

Insuficiência de recursos orçamentários	Divergência entre valor estimado e disponibilidade financeira	Impossibilidade de contratação ou necessidade de readequação do processo	Baixa	Alto	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e compatibilização da contratação com o planejamento financeiro municipal
Variação das necessidades das unidades durante a vigência contratual	Alterações estruturais, novas demandas ou condenação de equipamentos não identificada inicialmente	Necessidade de ajustes nos quantitativos inicialmente estimados	Média	Médio	Contratação com fornecimento parcelado e quantitativos estimativos compatíveis com as necessidades identificadas

CONCLUSÃO

A análise realizada permitiu identificar os principais riscos associados ao planejamento da futura contratação, verificando-se que os eventos mapeados apresentam possibilidade de mitigação por meio das medidas preventivas propostas.

Os riscos identificados concentram-se principalmente na correta definição dos quantitativos, na elaboração das especificações técnicas e na formação do valor estimado da contratação, aspectos que vêm sendo tratados por meio de levantamentos técnicos realizados junto às unidades administrativas, apoio da Técnica de Segurança do Trabalho e observância das normas técnicas aplicáveis.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos são compatíveis com a natureza da contratação pretendida e encontram-se em níveis aceitáveis para o prosseguimento do processo, não sendo identificados fatores que inviabilizem a continuidade das etapas de planejamento e futura contratação da solução proposta.

Cláudia – MT, em 03 de junho de 2026.

Responsável pela elaboração:

Maria Aparecida Bueno
Técnico Administrativo/Diretor de Departamento
Sec. Munic. De Administração