

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os possíveis eventos que possam impactar o planejamento, a formalização e a execução da futura contratação referente à regularização cadastral, fiscal e documental da obra existente no imóvel da Escola Municipal Emílio Vicente Vuolo junto à Receita Federal do Brasil, especialmente no âmbito do Cadastro Nacional de Obras – CNO e do Serviço Eletrônico para Aferição de Obras – SERO, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas de Mitigação
Risco 01 – Inconsistência documental da obra	Ausência, incompletude ou divergência de documentos técnicos necessários à regularização da obra	Média	Alto	Alto	Levantamento prévio e consolidação de toda a documentação técnica existente, apoio da engenharia municipal e validação documental antes do envio ao CNO/SERO
Risco 02 – Divergência de dados cadastrais	Inconsistências entre as informações da obra e os registros nos sistemas da Receita Federal do Brasil	Média	Médio/Alto	Médio-Alto	Conferência detalhada dos dados, validação técnica e revisão prévia antes do lançamento nos sistemas oficiais
Risco 03 – Complexidade na análise fiscal e previdenciária	Dificuldade na análise de enquadramento tributário e eventual decadência de contribuições sociais	Média	Alto	Alto	Contratação de profissional ou empresa especializada em regularização de obras e legislação tributária aplicada à construção civil
Risco 04 – Atraso na emissão de certidão pela RFB	Morosidade na análise do processo ou exigências complementares pela Receita Federal do Brasil	Média	Médio	Médio	Instrução completa do processo, acompanhamento contínuo e atendimento tempestivo às exigências administrativas
Risco 05 – Falhas na execução técnica dos serviços	Erros na alimentação dos sistemas CNO/SERO ou condução inadequada do processo	Baixa/Média	Alto	Alto	Exigência de qualificação técnica, fiscalização contratual e revisão das informações antes do envio aos sistemas
Risco 06 – Indisponibilidade dos sistemas CNO e SERO	Instabilidade ou indisponibilidade temporária dos sistemas da Receita Federal	Baixa	Médio	Médio	Planejamento com margem de prazo e reprogramação das atividades em caso de instabilidade dos sistemas



Risco 07 – Retrabalho por informações incompletas	Necessidade de refazer etapas por ausência de documentos ou dados iniciais	Média	Médio	Médio	Checklist prévio de documentação e reunião de alinhamento técnico antes da execução dos serviços
--	--	-------	-------	-------	--

CONCLUSÃO

Conclui-se que os riscos identificados são compatíveis com a natureza técnica da demanda, inerente aos procedimentos de regularização de obras perante a Receita Federal do Brasil.

Entretanto, tais riscos são considerados controláveis e mitigáveis mediante a adoção de medidas de planejamento, organização documental prévia, contratação de serviço técnico especializado e acompanhamento administrativo contínuo pela Administração Pública.

Dessa forma, a análise de riscos reforça a viabilidade da solução proposta e a necessidade de execução por profissional ou pessoa jurídica com expertise específica na área.

Cláudia - MT, em 27 de maio de 2026.

Responsável pela elaboração:

Jéssica Félix Viana
Coordenadora de Departamento
Sec. Munic. De Educação

CIENTE:

NILTON CÉZAR JUNIOR DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Educação