

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de cercamento da despoldadeira de frutas do Município de Cláudia – MT.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente análise de riscos refere-se à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de cercamento tipo alambrado na área da despoldadeira de frutas do Município de Cláudia – MT, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
01	Atraso na execução da obra	Média	Alto	Alto	Definir cronograma detalhado e cláusulas contratuais de prazo	Aplicação de notificações e penalidades previstas em contrato
02	Fornecimento de materiais fora das especificações	Média	Alto	Alto	Exigir especificações técnicas claras no TR	Rejeição dos materiais e substituição imediata
03	Execução inadequada da instalação da cerca	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua da execução	Solicitação de correções antes do recebimento
04	Abandono da obra pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Verificação da capacidade técnica da empresa	Aplicação de sanções administrativas e convocação do próximo colocado
05	Acidentes de trabalho durante a execução	Média	Médio	Médio	Exigir uso de EPIs e cumprimento das normas de segurança	Paralisação do serviço até regularização
06	Danos ao patrimônio público durante execução	Baixa	Médio	Baixo	Orientação técnica e acompanhamento da fiscalização	Responsabilização da contratada pelos reparos
07	Chuvas e condições climáticas atrasarem o serviço	Média	Médio	Médio	Planejamento da execução em período favorável	Readequação do cronograma



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
08	Inadimplência trabalhista da contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigir regularidade fiscal e trabalhista	Retenção de pagamentos conforme legislação
09	Falta de mão de obra qualificada	Baixa	Médio	Baixo	Exigir qualificação mínima da empresa	Solicitar substituição de equipe técnica
10	Descumprimento das normas técnicas	Média	Alto	Alto	Fiscalização técnica permanente	Refazimento dos serviços inadequados

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos identificados são compatíveis com contratações de serviços de engenharia e cercamento, sendo considerados administráveis mediante fiscalização adequada, definição clara das obrigações contratuais e aplicação das medidas preventivas e mitigadoras previstas.

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RISCOS

A fiscalização e acompanhamento dos riscos serão realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural, por servidor designado como fiscal do contrato.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a contratação apresenta riscos moderados e controláveis, não havendo impedimentos para sua realização, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras descritas nesta análise.

Cláudia – MT, 20 de maio de 2026

GEORDANO MATEI

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Rural
Prefeitura Municipal de Cláudia - MT