ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

OBRA: RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS (LADO DIREITO)
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPIO: CLAUDIA MT.

DATA 07/04/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação do serviço	Total	PESO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
		34.101,00	25,19%	34.101,00	100,0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	**PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C**								
		19.800,00	14,63%	8.910,00	45,0%	10890,00	55,00%	0,00	0,00%
3.0	**LAMA ASFÁLTICA GROSSA (granulometrias III e IV) AC/BC**								
		60.013,72	44,34%	0,00	0,0%	15003,43	25,00%	45010,29	75,00%
4.0	**TRANSPORTES**								
		21.437,04	15,84%	1.993,64	9,3%	19443,40	90,70%	0,00	0,00%
	VALOR TOTAL DA OBRA	**135.351,76**	**100,00%**	**45.004,64**	**33,3%**	**45.336,83**	**33,50%**	**45.010,29**	**33,25%**
				45.004,64	**33,3%**	**90341,47**	**66,75%**	**135351,76**	**100,00%**

Genivaldo Gomes
Engenheiro Civil
CREA-MT 022437
Pref. Municipal de Claudia