



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

OBRA: REFORMA AS COBERTURA DO CENTRO MULTIPLO-USO HABITAR BRASIL

ENDEREÇO: HABITAR BRASIL

MUNICÍPIO: CLÁUDIA - MT

11/04/2016

BDI

24,28%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO FINAL (R\$)	PESO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	REFORMA DA COBERTURA	44.345,62	100,00%	16.349,58	36,87%	18.018,00	40,63%	9.978,04	22,50%
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO								
	SUBTOTAL	5.538,78	12,49%	5.538,78	100,00%	-	-	-	-
2.0	ALVENARIA								
	SUBTOTAL	1.167,52	2,63%	-	0,00%	-	0,00%	1.167,52	100,00%
3.0	COBERTURA								
	SUBTOTAL	36.036,00	81,26%	10.810,80	30,00%	18.018,00	50,00%	7.207,20	20,00%
4.0	REVESTIMENTO								
	SUBTOTAL	1.079,16	2,43%	-	-	-	0,00%	1.079,16	100,00%
5.0	LIMPEZA								
	SUBTOTAL	524,16	1,18%	-	-	-	-	524,16	100,00%
	TOTAL GERAL (R\$)	44.345,62	100,00%	16.349,58	36,87%	18.018,00	40,63%	9.978,04	22,50%

Genivaldo Gomes
Engenheiro Civil
CREA-MT 022431
Diretor Municipal de Claudia