



Prefeitura Municipal de Cláudia
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBRA: Reforma dos alambrados do Campo Sintético e Quadra de areia

BDI: 25,00%

ENDEREÇO: AVENIDA GASPAR DUTRA, RUA HERMES DA FONSECA

Data: 07/04/2017

MUNICÍPIO: CLÁUDIA - MT

Prazo: 60 dias

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A Executar				
		Valor(R\$)	%	30 DIAS - 1º ETAPA Valor(R\$)	%	60 DIAS - 2º ETAPA Valor(R\$)	%	Total %
1.0	QUADRA DE AREIA	13.111,80	36,97	13.111,80	100,00%	-		100,00%
2.0	CAMPO SINTÉTICO	22.355,18	63,03	-	0,00%	22.355,18	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	35.466,98	100,00	13.111,80	36,97%	22.355,18	63,03%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			13.111,80	36,97%	35.466,98	100,00%	100,00%

Fabrcio Profeta da Cruz
Eng. Civil - Crea 031456