



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOS MIGRANTES

BDI: 29,16%

ENDEREÇO: AV. GASPAR DUTRA COM AV. MARECHAL C. RONDON

BDI DIF.: 20,22%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA: 29/11/2023

### RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERCENTUAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87.773,06	5,79%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.908,47	0,19%
3	PISO	R\$ 47.368,04	3,12%
4	PERGOLADOS	R\$ 12.825,08	0,85%
5	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 55.585,43	3,67%
6	BANHEIROS	R\$ 84.669,24	5,58%
7	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 101.243,48	6,68%
8	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 6.474,12	0,43%
9	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 46.123,07	3,04%
10	QUADRA SOCIETY	R\$ 54.430,10	3,59%
11	BEBEDOURO	R\$ 13.357,35	0,88%
12	REFORMA DO PALCO	R\$ 153.000,86	10,09%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 321.466,87	21,20%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.586,91	0,30%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.110,94	0,21%
16	URBANISMO (DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)	R\$ 220.386,50	14,54%
17	SERVIÇOS A SEREM REPARADOS	R\$ 297.134,44	19,60%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.722,83	0,25%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.516.166,78</b>	<b>100,00%</b>