



ANÁLISE DE RISCO

1. Objetivo: Identificar e avaliar possíveis riscos relacionados à execução do Desfile Natalino, propondo medidas mitigadoras para garantir a segurança, qualidade e eficiência do evento.

2. Identificação e Avaliação dos Riscos:

Risco	Impacto	Probabilidade	Descrição / Consequência	Medida Mitigadora
Falha na caracterização dos personagens	Médio	Média	Figurinos incompletos ou fora do tema podem comprometer a experiência lúdica do público.	Conferência prévia de figurinos, ensaios com personagens e checklist de caracterização.
Atraso na entrega do carro alegórico	Alto	Baixa	Pode atrasar o início do desfile e comprometer a programação.	Definir prazo mínimo para entrega e transporte; contratar empresa com histórico confiável.
Problemas de sonorização	Médio	Média	Falhas na trilha sonora podem prejudicar a ambientação do desfile.	Testes prévios de som e equipamento reserva disponível.
Interação insegura com o público	Alto	Média	Crianças ou adultos podem se ferir, gerando acidentes e responsabilização.	Orientação e treinamento da equipe artística, cordonamento de áreas e sinalização de segurança.
Condições climáticas adversas (chuva, vento)	Alto	Média	Pode comprometer o desfile, figurinos e segurança do público.	Plano alternativo de cobertura, protetores de figurinos e adiamento se necessário.
Excesso de público ou aglomeração	Médio	Média	Pode causar desconforto, risco de acidentes ou bloqueio de passagem.	Controle de público com barreiras, equipe de segurança e orientação da circulação.
Problemas logísticos de transporte	Médio	Média	Atraso ou danos aos personagens e materiais durante o trajeto.	Planejamento de rotas, transporte adequado e seguro dos materiais e personagens.
Falha na coordenação artística	Médio	Baixa	Desalinhamento do desfile, pausas indevidas ou falta de sincronização.	Ensaio completo, equipe de supervisão e roteiro detalhado do desfile.
Produção de resíduos ou lixo	Baixo	Média	Pode afetar a limpeza do espaço público após o desfile.	Disponibilização de lixeiras, orientação à equipe e limpeza imediata pós-evento.
Impacto negativo de fornecedores inexperientes	Alto	Baixa	Pode comprometer qualidade visual, segurança e cumprimento do cronograma.	Seleção de empresa com experiência comprovada e verificação de portfólio.



A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

3. Considerações Finais:

A análise mostra que, embora existam riscos de médio e alto impacto, todos podem ser **mitigados com planejamento prévio, contratação de fornecedores qualificados, ensaios e logística adequada**. A atenção especial deve ser dada à segurança do público, integridade dos personagens e cumprimento do cronograma do desfile.

Cláudia MT, 19 de novembro de 2025.

JÉSSICA FÉLIX VIANA
Coordenador de Departamento
Sec. Munic. De Educação