

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por objetivo identificar os principais eventos que possam comprometer a contratação e a execução da capacitação dos agentes de contratação da Prefeitura Municipal de Cláudia/MT, mediante participação no Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Contratação, permitindo à Administração adotar medidas preventivas destinadas a assegurar a adequada execução da contratação e o alcance dos resultados pretendidos.

Considerando que a contratação visa promover a atualização técnica e o aperfeiçoamento profissional dos agentes de contratação responsáveis pela condução dos procedimentos licitatórios e das contratações diretas, a presente análise busca antecipar riscos administrativos, operacionais e contratuais, possibilitando a adoção de medidas preventivas capazes de assegurar maior eficiência, economicidade, segurança jurídica e efetividade na execução da contratação.

Entre os principais riscos envolvidos destacam-se a indisponibilidade dos servidores para participação, a inadequação do conteúdo programático às necessidades da Administração Pública, o cancelamento da capacitação, o descumprimento contratual pela instituição promotora, as dificuldades logísticas relacionadas ao deslocamento dos participantes, a não emissão dos certificados e o baixo aproveitamento dos conhecimentos adquiridos durante a capacitação.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco Identificado	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco
Cancelamento ou adiamento do curso	Possibilidade de cancelamento ou alteração das datas da capacitação pela empresa contratada.	Alto	Baixa	Médio
Conteúdo incompatível com a Administração Pública	O conteúdo ministrado não atender às necessidades práticas das rotinas administrativas municipais.	Alto	Média	Alto
Ausência ou impedimento dos servidores participantes	Impossibilidade de participação dos servidores previamente indicados por motivos administrativos ou pessoais.	Médio	Média	Médio



Descumprimento contratual	Não execução do curso conforme carga horária, conteúdo programático ou condições estabelecidas no contrato.	Alto	Baixa	Médio
Problemas logísticos no deslocamento	Ocorrência de dificuldades relacionadas ao transporte, hospedagem ou deslocamento dos servidores até o local da capacitação.	Médio	Média	Médio
Não emissão dos certificados	A empresa deixar de fornecer os certificados de participação previstos na contratação.	Médio	Baixa	Baixo
Baixo aproveitamento da capacitação	Os participantes não conseguirem aplicar os conhecimentos adquiridos nas atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais.	Alto	Média	Médio
Atualização insuficiente do conteúdo	O conteúdo ministrado apresentar informações desatualizadas sobre a Lei nº 14.133/2021 e as contratações públicas.	Alto	Baixa	Médio
Uso inadequado dos conhecimentos adquiridos	Aplicação incorreta dos conhecimentos adquiridos pelos servidores, gerando falhas na condução dos procedimentos licitatórios e das contratações públicas.	Alto	Média	Alto
Insuficiência de recursos orçamentários ou administrativos	Ocorrência de impedimentos administrativos para custeio de inscrições, diárias, transporte ou demais despesas necessárias à participação dos servidores.	Médio	Baixa	Baixo

CONCLUSÃO

A presente Análise de Riscos permitiu identificar os principais fatores que poderão impactar a contratação e a execução da capacitação dos agentes de contratação da Prefeitura Municipal de Cláudia/MT.



PREFEITURA DE
CLÁUDIA

A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

Os riscos levantados demonstram a necessidade de adequado planejamento da contratação, seleção de instituição com experiência comprovada, fiscalização da execução contratual, verificação prévia do conteúdo programático e acompanhamento da efetiva aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos participantes.

Dessa forma, conclui-se que, mediante a adoção das medidas preventivas e dos controles administrativos pertinentes, a contratação apresenta viabilidade técnica e operacional, contribuindo para o fortalecimento da governança das contratações públicas, o aumento da segurança jurídica e o desenvolvimento das competências dos agentes de contratação..

Cláudia, 10 de Julho de 2026

Responsável pela elaboração:

Eduardo Vedoy

Técnico Administrativo

Ciente:

Rodrigo Nicaretta

Secretário Municipal de Administração