

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar os principais eventos que podem comprometer o planejamento, a execução e o alcance dos resultados esperados relacionados à solução destinada à adequação dos sistemas de calhas das unidades vinculadas às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde do Município de Cláudia – MT.

A identificação dos riscos permite à Administração estabelecer medidas preventivas e ações de controle, buscando reduzir impactos negativos, assegurar a qualidade dos serviços e garantir a adequada aplicação dos recursos públicos.

Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Levantamento inadequado das necessidades das unidades atendidas	Falha na identificação das condições existentes dos sistemas de calhas, rufos e condutores	Execução incompleta dos serviços ou necessidade de ajustes durante a execução	Baixa	Realizar vistoria prévia nos locais indicados pelas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, identificando os pontos que necessitam de adequação
Execução dos serviços em desacordo com as especificações definidas	Falta de observância das orientações técnicas ou execução inadequada dos serviços pela empresa responsável	Permanência de infiltrações, vazamentos e falhas no sistema de escoamento das águas da chuva	Média	Elaborar Termo de Referência com descrição clara dos serviços e realizar acompanhamento e fiscalização durante a execução
Utilização de materiais inadequados ou de baixa qualidade	Fornecimento de materiais incompatíveis com a estrutura existente ou com qualidade inferior à necessária	Redução da vida útil do sistema, necessidade de novas intervenções e aumento de custos futuros	Baixa	Definir requisitos mínimos dos materiais e verificar a conformidade dos produtos utilizados
Atraso na execução dos serviços	Falta de planejamento da empresa, dificuldades operacionais ou indisponibilidade de mão de obra	Permanência dos problemas existentes nas edificações e possíveis transtornos às atividades das unidades públicas	Média	Estabelecer prazo de execução, acompanhar o cumprimento das etapas e adotar medidas administrativas em

				caso de descumprimento
Ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços	Realização de atividades em altura sem observância das normas de segurança	Riscos à integridade dos trabalhadores, paralisação dos serviços e possíveis responsabilidades legais	Baixa	Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho e utilização dos equipamentos de proteção adequados
Interferência na rotina das unidades atendidas	Execução dos serviços sem planejamento dos horários e condições de funcionamento das unidades	Prejuízos temporários às atividades escolares, administrativas e de atendimento à população	Baixa	Planejar previamente a execução junto às unidades, buscando minimizar impactos no funcionamento dos serviços públicos
Falha no acompanhamento e fiscalização dos serviços	Ausência de controle adequado sobre a execução e qualidade dos serviços realizados	Recebimento de serviços em desacordo com o solicitado ou necessidade de correções posteriores	Baixa	Designar responsável pelo acompanhamento e fiscalização, registrando ocorrências e verificando a conformidade dos serviços

Conclusão

A análise dos riscos relacionados à solução identificou os principais eventos que podem impactar o planejamento, a execução e o alcance dos resultados esperados pela Administração.

Os riscos levantados estão relacionados principalmente à correta identificação das necessidades, qualidade dos materiais empregados, execução adequada dos serviços, cumprimento dos prazos, segurança dos trabalhadores e fiscalização da execução.

As medidas de mitigação estabelecidas têm como objetivo reduzir a possibilidade de ocorrência dos riscos identificados, garantindo maior controle sobre a execução dos serviços, melhor aproveitamento dos recursos públicos e atendimento adequado às necessidades das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde.

Dessa forma, a adoção das medidas preventivas previstas nesta Análise de Riscos contribuirá para que a solução seja executada de maneira eficiente, segura e com qualidade, assegurando a conservação das edificações públicas, a continuidade das atividades desenvolvidas nas unidades atendidas e o alcance dos resultados pretendidos pela Administração Municipal.

Cláudia - MT, em 10 de julho de 2026.

Responsável pela elaboração:

Jéssica Félix Viana
Coordenadora de Departamento
Sec. Munic. De Educação

CIENTE:

NILTON CÉZAR JUNIOR DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Educação

MARILEIDE DE LOURDES ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES
Secretária Municipal de Saúde