



Prefeitura Municipal de Cláudia
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CAPELA MORTUÁRIA DE CLÁUDIA/MT

BDI: 24,95%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA: 07/08/2018

ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA, CLÁUDIA-MT

Prazo: 60 Dias

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		A Executar				
				30 DIAS		60 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.031,30	3,37	-		1.031,30	100,00%	100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.196,06	3,91	1.196,06	100,00%	-		100,00%
1.3	COBERTURA	310,89	1,02	310,89	100,00%	-		100,00%
1.4	REVESTIMENTO	784,25	2,56	784,25	100,00%	-		100,00%
1.5	FORRO	3.662,08	11,97	3.662,08	100,00%	-		100,00%
1.6	ESQUADRIAS	3.210,81	10,50	3.210,81	100,00%	-		100,00%
1.7	PINTURA	17.401,96	56,88	8.700,98	50,00%	8.700,98	50,00%	100,00%
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.996,28	9,79	-		2.996,28	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	30.593,63	100,00	17.865,07	58,39%	12.728,56	41,61%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			17.865,07	58,39%	30.593,63	100,00%	100,00%