



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO	
LOCAL: CLAUDIA	25/02/2016
MUNICIPIO: CLAUDIA - MT	25,00%

### RESUMO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO FINAL (R\$)
		CENTRO DE MÚLTIPLO USO	407.251,58
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	
		SUBTOTAL	7.393,22
2.0		MOVIMENTO DE TERRA	
		SUBTOTAL	2.217,04
3.0		FUNDAÇÃO	
		SUBTOTAL	19.827,71
4.0		ESTRUTURA	
		SUBTOTAL	33.784,57
5.0		IMPERMEABILIZAÇÃO	
		SUBTOTAL	718,73
6.0		ALVENARIA	
		SUBTOTAL	41.814,90
7.0		COBERTURA	
		SUBTOTAL	28.900,04
8.0		ESQUADRIAS	
		JANELAS	
		SUBTOTAL	53.411,31
9.0		REVESTIMENTO	
		SUBTOTAL	56.875,42
10.0		PISOS	
		SUBTOTAL	27.379,36
11.0		FORRO	
		SUBTOTAL	13.432,56
12.0		PINTURA	
		SUBTOTAL	20.651,65
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS/SISTEMA DE TRATAMENTO	
		AGUA FRIA - WC FEMININO	
		ESGOTO	
		AGUAS PLUVIAIS	
		SISTEMA DE TRATAMENTO	
		SUBTOTAL	27.608,00
14.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS	
		SUBTOTAL	47.130,32
15.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	
		SUBTOTAL	19.737,92
16.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
		SUBTOTAL	6.368,83
		TOTAL GERAL (R\$)	407.251,58