



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA



| OBRA: REFORMA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRANITO NOS BANHEIROS E COZINHA. | | | | SINAPI (FEVEREIRO/2016) | | | |
|---|---|-------------------|---------|-------------------------|------------|-----------|------|
| LOCAL: CRECHE TIA TETE E TIA IVONE | | | | DATA | 06/06/2016 | | |
| MUNICIPIO: CLAUDIA - MT | | | | BDI | 27,63% | | |
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | | | | | | | |
| ITEM | | PREÇO FINAL (R\$) | PESO | 20 DIAS | % | 40 DIAS | % |
| 1.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS/SISTEMA DE TRATAMENTO | | | | | | |
| | SUBTOTAL | 26.070,28 | 96,13% | 19.552,71 | 75% | 6.517,57 | 25% |
| 2.0 | REVESTIMENTO | | | | | | |
| | SUBTOTAL | 1.049,01 | 3,87% | 1.049,01 | 100% | - | |
| TOTAL GERAL (R\$) | | 27.119,29 | 100,00% | 20.601,72 | 76% | 6.517,57 | 24% |
| | | | | 20.601,72 | 76% | 27.119,29 | 100% |